

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ THIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 257/TTr-UBND

Phú Thiện, ngày 28 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án công trình: Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ quyết định 493/QĐ-UBND ngày 29/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ quyết định 505/QĐ-UBND ngày 11/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao vốn kế hoạch dự án Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ quyết định 763/QĐ-UBND ngày 19/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ quyết định 394/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai;

Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án công trình: Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, với những nội dung sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án:

1. Tên dự án: Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

2. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình giao thông.
- Cấp quản lý: Cấp IV.



- Cấp kỹ thuật: Đường giao thông nông thôn cấp A, B (TCVN 10380:2014).

3. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Ia Hiao, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

6. Quy mô dự án: Theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án công trình Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

7. Giá trị tổng mức đầu tư: **21.000.000.000 đồng**. (Hai mươi một tỷ đồng chẵn)

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

9. Thời gian thực hiện: 2021-2022.

II. Phần công việc đã thực hiện

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Liên danh công ty Cp TVXD giao thông An Bình với công ty TNHH TV XD Vĩnh Giang	455.993.000	Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 06/5/2021
2	Tư vấn thẩm tra bước báo cáo NCKT	Công ty cổ phần Quang Minh Phát Gia Lai	25.695.000	Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
3	Lệ phí thẩm định BCNK khả thi	Sở Giao thông vận tải	1.817.000	Kết quả thẩm định số: 1071/SGTVT-KT&QLCL ngày 28/05/2021 của Sở GTVT.
4	Tư vấn giám sát khảo sát bước BCNK KT	Công ty TNHH MTV Lâm Phú Gia Lai	13.965.000	Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 06/5/2021.
5	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Liên danh công ty Cp TVXD giao thông An Bình với công ty TNHH TV XD Vĩnh Giang	629.941.000	Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 13/9/2021.

6	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01	Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Phú Thịnh Gia.	5.140.000	Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 20/8/2021.
7	Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	Công ty TNHH MTV TM Lâm Phú Gia lai.	16.990.000	Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 20/8/2021.
8	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty cổ phần Đồng Tâm RBD Gia lai.	53.903.000	Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 15/9/2021.
9	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	Công ty TNHH TV thiết kế ĐT và XD Phú Thịnh Gia.	12.520.000	Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 15/9/2021.
10	Chi phí thẩm định HSMT và kQLCNT tư vấn bước TKBVTC	Phòng TC-KH huyện	2.000.000	
Tổng giá trị			1.217.964.000	

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
01	Chi phí quản lý dự án	BQL dự án ĐTXD huyện Phú Thiện	428.692.000
02	Phí thẩm định thiết kế BVTC và dự toán	Sở Giao thông vận tải	5.078.000
03	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT xây lắp	Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện	17.484.000
4	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT tư vấn giám sát	Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện	2.000.000

05	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (của cơ quan chuyên môn về xây dựng).	Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai	10.000.000
06	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính tỉnh Gia Lai	36.426.000
07	Chi phí dự phòng		969.540.000
Tổng giá trị thực hiện			1.469.220.000

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	T/gian thực hiện hợp đồng
01	Xây dựng công trình	17.483.992.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trộn gói	270 ngày
02	Tư vấn giám sát xây dựng công trình	508.172.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trộn gói	Theo tiến độ thi công
03	Tư vấn lập HSMTXL và đánh giá HSDT xây lắp	49.253.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trộn gói	45 ngày

04	Tư vấn lập HSMT tư vấn giám sát và đánh giá HSDT tư vấn giám sát	4.147.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	5 ngày
05	Tư vấn bảo hiểm công trình	73.433.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	Từ khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
06	Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	62.477.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
07	Tư vấn kiểm toán công trình	131.342.000		Chi định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
Tổng giá gói thầu		18.312.816.000	<i>(Mười tám tỷ, ba trăm mười hai triệu tám trăm mười sáu ngàn đồng chẵn)</i>					

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: (không)

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có):

VI. Tổng giá trị các phần công việc:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	1.217.964.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	1.469.220.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	18.312.816.000

Tổng giá trị các phần công việc	21.000.000.000
Tổng mức đầu tư của dự án	21.000.000.000

VII. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án công trình: Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đ/c Cường - PCVP
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

